

Дорожная карта реализации проекта агробизнес-образования «Малая академия»

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ№1»

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственный
Первый этап - нормативно – установочный (сентябрь 2021 г. - май 2022 г.).			
1.	Разработка нормативно-правовой документации инновационной деятельности.	октябрь 2021г	Администрация школы
2.	Проведение организационных мероприятий	январь 2022г.	Директор
3.	Разработка технологии включения обучающихся в деятельность школьного образовательного агропарка.	в течение всего этапа	Творческая группа проекта
4.	Совершенствование профессиональной компетентности педагогов, реализующих программы агротехнологической направленности: курсы повышения квалификации, практико-ориентированные семинары, круглые столы, конференции (через внешние и внутренние ресурсы)	в течение всего этапа	Заместители директора по УР, НМР
5.	Разработка плана мероприятий, проводимых в рамках развития детских агротехнических лабораторий	ежегодно	Заместители директора по ВР и по УР, НМР
6.	Создание условий для реализации внедряемых в образовательный процесс программ, технологий, способов и методов	январь 2022г.	Директор
7.	Разработка контрольно -измерительных материалов, планирование контрольно-оценочных мероприятий.	апрель-май 2022 г.	Творческая группа проекта
8.	Подведение промежуточных результатов деятельности по реализации проекта.	сентябрь 2022 г.	Директор
Второй этап – формирующий (сентябрь 2022 г. - август 2023 г.)			
1.	Координация деятельности участников проекта в том числе в рамках сетевого взаимодействия.	в течение всего этапа	Заместители директора по ВР и по УР, НМР
2.	Организация творческой образовательно-развивающей деятельности (проведение слета юных аграриев, выставок сельхоз продукции, игровых и конкурсных программ, соревнований, защиты проектов, творческих отчетов, экскурсий, презентаций, праздничных и игровых программ, участие в олимпиадном и конкурсном движениях областного и Всероссийского уровней)	согласно графика мероприятий	Творческая группа проекта
3.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ агротехнологической направленности.	согласно плана	Заместители директора по ВР и по УР, НМР
4.	Организация элективных курсов в рамках сетевого взаимодействия	в течение всего этапа	Директор
5.	Организация работы летних профильных отрядов и летней агроплощадки	в летний период на протяжении всего этапа	Заместители директора по УВР, НМР
6.	Организация и проведение контрольно-оценочных мероприятий.	сентябрь 2022 -	Заместители директора по ВР и

		май 2023 г.	по УР, НМР творческая группа проекта
7.	Расширение сферы образовательных услуг в области включения обучающихся в агротехнологическую деятельность (разработка и внедрение программ мастер - классов для обучающихся и педагогов; организация летней профильной школы аграрной направленности)	в течение всего этапа	творческая группа проекта
8.	Совершенствование профессиональной компетентности педагогов (через внешние и внутренние ресурсы). Вовлечение педагогов в самоанализ и совершенствование профессиональной деятельности (проведение мастер-классов, круглых столов, семинаров, творческих отчетов, участие в профессиональных конкурсных мероприятиях)	согласно графика	Заместители директора по ВР и по УР, НМР
9.	Подведение итогов взаимодействия. Обмен опытом (организация и проведение конференции)	май, июнь 2023 г.	Директор
10.	Проведение школьного слета юных аграриев.	ежегодно	Заместители директора по ВР и по УР, НМР
11.	Организация и проведение исследовательских работ.	ежегодно	Заместители директора по ВР и по УР, НМР
12.	Информационная и рекламно-издательская деятельность (формирование банка фото и видео материалов, выпуск каталогов, буклетов, сборников методических материалов, подготовка публикаций в СМИ, на сайте учреждения, общественные презентации ресурсов и достижений и т.д.)	весь период	Заместители директора по ВР и по УР, НМР
13.	Создание методической базы (образовательные программы агротехнологической направленности, мастер - классов, социокультурных программ, фото и видео материалов, дидактические и методические материалы, в том числе разработанные участниками проекта.	в течение всего этапа	Заместители директора по ВР и по УР, НМР
14.	Формирование банка одарённых и социально мотивированных детей в области агротехнической направленности	В течение всего этапа	Заместители директора по ВР и НМР
15.	Подведение итогов реализации деятельности базовой площадки. Общественная презентация результатов деятельности.	Август 2024 г.	Директор
Третий этап – обобщающий (сентябрь 2025г.)			
1.	Мониторинг результативности и эффективности деятельности базовой площадки	Сентябрь 2025 г.	Заместитель директора по НМР
2.	Создание банка контрольно-измерительных материалов для оценки результативности агротехники растениеводства	Октябрь 2025 г.	Заместители директора по ВР и по УР, НМР
3.	Разработка методических	Ноябрь-	Заместители директора

	рекомендации по реализации проекта	декабрь 2025 г.	по ВР и по УР, НМР
4.	Публикация материалов по организации реализации проекта.	Ноябрь-декабрь 2025 г.	Заместители директора по ВР и по УР, НМР
5.	Презентация результатов работы базовой площадки	Ноябрь-декабрь 2025 г.	Директор
6.	Создание банка методической продукции по организации работы базовой площадки.	Ноябрь-декабрь 2025 г.	Заместители директора по ВР и по УР, НМР

Директор МОУ ИРМО
«Хомутовская СОШ №1»



О.И. Романова