

Дорожная карта мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района


срок реализации проекта: 2023-2025
(согласно Плану)

«Реализация проекта «Агрошкола» в МБОУ СОШ № 49»

№	Наименование мероприятия по проекту	Контрольная дата	Исполнено /не исполнено	Ответственный исполнитель мероприятия	Соисполнители мероприятия
1.	1 этап 2019 год – МБОУ СОШ №49 (аквапоника, рассадное отделение, аллея выпускников)	2019-2025		Чудинова Н.Ю., Прворорова О.В.	
1.1.	Аквапоника: Произведен ремонт класса. Приобретено 2 аквариума по 500 литров, установлено оборудование для аквапоники, рыба – карпы КОИ, приобретена мебель для организации учебного процесса (модульные столы, стулья, шкафы), электронный микроскоп, экран, проектор, стеллажи с подсветкой для растений. Приобретена емкость на 1000 литров, мальки рыбы сазана.	31.12.2019	исполнено	Прворорова О.В., Чернышов А.В.	Чудинова Н.Ю.
1.2.	Рассадное отделение: В отдельном помещении на территории школы организовано рассадное отделение (смонтировано фитоосвещение) на 2000 шт. рассады цветочных растений в целях озеленения и благоустройства СГП и собственных нужд.	31.12.2020	исполнено	Прворорова О.В., Чернышов А.В.	Чудинова Н.Ю.
1.3.	Рассадное отделение: Увеличена посевная площадь рассадного отделения до 3000 шт. рассады цветочных растений. В целях увеличения площади рассадного отделения произведен ремонт кровли здания и монтаж отопления.	31.12.2021	исполнено	Прворорова О.В., Чернышов А.В.	Чудинова Н.Ю.
1.4.	Аквапоника: Заключено соглашение с Иркутским аграрным техникумом на сопровождение проекта «Аквапоника».	31.05.2021	исполнено		
1.5.	Рассадное отделение: на базе рассадного отделения выращено и реализовано к празднику 8 марта 400 тюльпанов.	08.03.2022	исполнено	Житова Н.М.	Давыдкина Е.А., Шмакова С.Н.
1.6.	Аллея выпускников: На территории школы распахан и заложен школьный сад «Аллея выпускников» из древесных и кустарниковых культур, таких как: вишня 5 шт., смородина 10 шт., жимолость 5 шт., ирга 2 шт., рябина 3 шт., ива	27.05.2022	исполнено	Прворорова О.В., Чернышов А.В.	Чудинова Н.Ю.

	7 шт., сирень 3 шт.				
1.7.	Заключение соглашения о сотрудничестве по проекту «Агрошкола»	Май 2022	исполнено	Житова Н.М.	Проворова О.В. Чудинова Н.Ю.
1.8.	Участие в конкурсе на получение средств субсидии из областного бюджета на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения общеобразовательных организаций, в целях создания в них условий для развития агробизнес-образования на 2022 год	16.08.2022	исполнено	Житова Н М	Коренева Н И
	Освоение средств субсидии из областного бюджета на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения общеобразовательных организаций, в целях создания в них условий для развития агробизнес-образования на 2022 год	30.12.2022		Житова Н.М.	Коренева Н.И.
1.9.	Рассадное отделение: к празднику 8 марта 2023 г. на базе рассадного отделения предстоит вырастить 2000 луковиц тюльпанов (выгонка составляет 60 %).	08.03.2023		Житова Н.М.	Давыдкина Е.А.
1.10.	Рассадное отделение: Увеличение посевной площади рассадного отделения до 4000 шт. рассады цветочных растений.	01.06.2023		Житова Н.М.	Давыдкина Е.А. Шмакова С.Н.
	Посадка рассады цветочных растений для муниципального заказа и озеленения пришкольного участка 3500 шт..	01.06.2023		Житова Н.М.	Давыдкина Е.А. Шмакова С.Н.
1.11.	Проектная неделя НОО (1-4 кл.) «Аквапоника-технологии будущего»	21- 28.11.2023		Алферова А.В.	Давыдкина Е.А. Педагоги НОО
1.12.	Проектная неделя ООО (5-11 кл.) «Калейдоскоп фантазий»	Апрель 2023		Алферова А.В.	Давыдкина Е.А. Педагоги ООО
1.13.	Областной конкурс онлайн-клубов «Вместе мы сила!»	Ноябрь- декабрь 2023		Макарова А.М.	Давыдкина Е.А.
1.14.	Областная ярмарка-выставка «Агропромышленная неделя»	Октябрь 2023		Житова Н.М.	Давыдкина Е.А.
1.15.	Конкурс «Агрономический марафон»	Ноябрь 2023		Житова Н.М.	Давыдкина Е.А.
1.16.	Провести проектный день на базе школы №49: защита проектов участниками трех агрошкол. Цель проектного дня - ознакомление и передача опыта развития агробизнес-образования каждой из агрошкол.	01- 06.03.2023		Житова Н.М.	администрация Слюдянского муниципального района

1.17.	Аллея выпускников- развитие проекта и посадка в саду новых культур:	Апрель-май 2023		Житова Н.М.	
	Финансирование закупа саженцев,	Февраль 2023		Проворова О.В.	Чудинова Н.Ю.
	Заключение договора на поставку саженцев,	Март 2023		Житова Н.М.	Коренева Н.И.
	Подготовка земельного участка (вспашка, разработка, разбивка),	Март-апрель 2023		Николаев А.В.	
	Посадка саженцев.	Май 2023		Житова Н.М.	
1.18.	Проектная деятельность на базе «Аллеи выпускников». Защита проектов в рамках проектной недели на уровне ООО	Апрель 2023		Житова Н.М.	Классные руководители
1.19.	День совместной защиты работ «Агрошкола» по итогам года перед администрацией Слюдянского муниципального района	Апрель 2023		Чудинова Н.Ю.	


 Директор МБОУ СОШ № 49: Житова (Житова Н.М.)