

Дорожная карта реализации проекта агробизнес-образования

МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный за реализацию мероприятия | Ожидаемые результаты, воспитательный, социальный и экономический эффект мероприятия |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 этап – подготовительный (2021 г) | | | | |
| 1. | Организационно-методический | Май | Панкрашин В.В Чупикова О.А. Кириленко Т.А. | Просвещение и оповещение педагогического коллектива детского сада, школы, родителей; создание нормативно-правовой и методической базы. Построение модели непрерывного агробизнес-образования школы. |
| 2. | Разработка методического обеспечения агробизнес-образования | Сентябрь - ноябрь | Панкрашин В.В Чупикова О.А. Кириленко Т.А. | Выделение в образовательной программе МДОУ, общеобразовательной программе школы тем и разделов по предметам. Разработка, адаптация и внедрение рабочих программ внеурочной деятельности и элективных курсов |
| 3. | Разработка методических материалов | Май –август | Воспитатели, учителя-предметники, руководители МО, педагог дополнительного образования, Чупрова Т.В. | Методические рекомендации, раздаточный материал, наглядные пособия, дидактический материал, паспорт учебно-опытного участка и др. |
| 4. | Календарно-тематический план мероприятий по развитию агробизнес-образования | До июня | Панкрашин В.В Чупикова О.А. Кириленко Т.А. Степанова Л.Д | Календарный план, согласованный с учебным и воспитательным планом школы и МДОУ |
| Основной. Инновационно-практический этап (2022-2024) | | | | |
| 5. | Научно-практическая | В течение года | Панкрашин В.В Чупикова О.А. | Опытная и проектная деятельность |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | деятельность | | Кириленко Т.А.Кульняк О.Н. Степанова Л.Д. | дошкольников и школьников, участие в НПК, олимпиадах разных уровней. |
| 6. | Внедрение и реализация системы непрерывного агробизнес-образования | В течение года | Панкрашин В.В Чупикова О.А. Кириленко Т.А.Степанова Л.Д | Работа по реализации рабочих программ по предметам, внеурочной деятельности и элективным курсам |
| 7. | Повышение квалификации педагогических кадров | В течение всего периода реализации проекта | Кириленко Т.А. | Курсы повышения квалификации, семинары, тренинги, мастер-классы и т.п. |
| 8. | Работа по накоплению педагогического опыта | В течение всего периода реализации проекта | Панкрашин В.В Чупикова О.А. Кириленко Т.А.Кульняк О.Н. Степанова Л.Д. | Обобщение опыта и представление на педагогических советах, семинарах, практикумах, мастер-классах, выпуск публикаций, методических рекомендаций и др. |
| 9. | Инновационно-экспериментальная и практическая деятельность | С марта –январь | Степанова Л.Д Кириленко Т.А. Руководители МО | Проведение конкурсов, праздников, внеклассных мероприятий, родительских собраний; работа на пришкольном учебно-опытном участке, создание оранжереи для выращивания рассады, питомника по выращиванию саженцев, участие в НПК разных уровней, профориентационные мероприятия и т.д. |
| 10. | Информационно-пропагандистская деятельность | В течение всего периода реализации проекта | Панкрашин В.В Чупикова О.А. Кириленко Т.А.Степанова Л.Д. руководители МО | Своевременное информирование населения через работу веб-сайта, работу с родителями, взаимодействие с градообразующими предприятиями (лесничеством, Лесхозом, больницей, ДК, торговой сетью), работа школьного пресс-центра. |
| 11. | Создание «агробиблиотеки» | В течение всего периода реализации | Гришко В.С библиотекарь школы | Создание каталога, банка данных по литературе методического, |

| | | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | проекта | | аграрного, экологического и художественного направления. |
| 12. | Социально-психологическая деятельность | В течение всего периода реализации проекта | Клименкова Т.А Большакова Д.О | Профориентационные мероприятия, анкетирования, опросы, тесты учащихся, родителей, педагогического коллектива, общественности |
| 13. | Мониторинг проделанной ежегодной работы | В конце каждого учебного года | Степанова Л.Д руководители МО | Проблемно-ориентированный анализ, паспорт учебно-опытного участка, отчеты о проделанной работе от каждого педагога-участника проекта, фотоотчеты, презентации |
| Обобщающий (2025) | | | | |
| 12. | Мониторинг проекта | По завершению проекта | Панкрашин В.В Чупикова О.А. Кириленко Т.А. Степанова Л.Д | Аналитическая справка-отчет. |
| 13. | Перспективное планирование дальнейшей деятельности | По завершению реализации данного проекта | Панкрашин В.В Чупикова О.А. Кириленко Т.А. Степанова Л.Д | Создание нового плана-графика работы. |

«01» июня 2022 г

Директор школы

Панкрашин Виктор Васильевич

М.П.

